


Projektorganisation



Evangelisch-Lutherische
Kirche in Norddeutschland

Struktur



Rollen und Aufgaben

Verfassung
§ 95 Abs. 1

Steuerungsgremium	Mitglieder des KLA „nordkirche.digital“	<ul style="list-style-type: none"> Steuerungsgremium der Projektleitung Strategische Beratung & Entscheidungen Involvieren anderer Gruppen & Motivieren
Projektleitung	Co-Leitung: KK + LK	<ul style="list-style-type: none"> Verantwortlich für die Ablieferung des Projektes Qualitätssicherung für die einzelnen Produkte Involvieren von Stakeholdern und Change-Verantwortlichen
Projektbegleitung (extern)	Extern	<ul style="list-style-type: none"> Verantwortlich für die Lieferung des Projektes Unterstützung der Projektleitung
Teilprojektleitung	Teilprojektleitung	<ul style="list-style-type: none"> Verantwortlich für die Arbeit in seinem Teilprojekt Koordiniert die Zusammenarbeit der Expert*innen seines Teilprojektes Expert*in zu seinem Teilprojekt
LKA / HB	Mitarbeitende aus dem Landeskirchenamt und den Hauptbereichen	<ul style="list-style-type: none"> Expert*in in dem Teilprojekt Eintragen von Anforderungen / Unterstützung bei der Umsetzung
KK	Mitarbeitende aus den Kirchenkreisen	<ul style="list-style-type: none"> Expert*in in dem Teilprojekt Eintragen von Anforderungen / Unterstützung bei der Umsetzung
KG	Mitarbeitende aus den Kirchengemeinden	<ul style="list-style-type: none"> Expert*in in dem Teilprojekt Eintragen von Anforderungen / Unterstützung bei der Umsetzung